
INTÉZKEDÉSI TERV 

a 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet alapján 

az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló́ intézkedésekről 

 

2022. április 29.  

Magyarország közép-európai exportösztönzési és gazdaságfejlesztési törekvéseinek operatív 

megvalósítását a Külgazdasági és Külügyminisztérium intézményeként a CED Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (továbbiakban CED) látja el teljes körűen. 

A CED a környező országokban, illetve Lengyelországban, Csehországban, és Olaszországban 

összesen 23 külképviseleti irodát működtet. Továbbá hazánk megyeszékhelyein tart fenn irodákat. 

A CED célja, hogy elősegítse a magyar vállalkozások sikeres külpiacra lépését, ezáltal pedig 

hazánk exportvolumenének bővülését, a régió gazdasági versenyképességének fokozását. Ezen 

tevékenység jellemzően speciális szakismeretet, szakmai tapasztalatot igényel. 

Feladataink elvárt szinten történő ellátáshoz területileg és szakmailag is erősen specifikált ismeret, 

tudás szükséges, melyek erősen behatárolják a lehetséges partnerek körét. 

A CED az egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló́ tervezett intézkedéseit a lentiek 

szerint mutatja be: 

I. Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint eredménytelenségi indok előírása  

 
 Árubeszerzés  Szolgáltatás megrendelés  Építés  

Kbt. 75. § (2) 

bekezdés e) pontja 

kötelező előírása  

Igen  

(amennyiben uniós 

értékhatárt elérő becsült 

értékű, nyílt vagy 

meghívásos 

közbeszerzési eljárás 

megindítása előtt nem 

kerül lefolytatásra 

előzetes piaci 

konzultáció)  

Igen  

(amennyiben uniós 

értékhatárt elérő becsült 

értékű, nyílt vagy 

meghívásos közbeszerzési 

eljárás megindítása előtt 

nem kerül lefolytatásra 

előzetes piaci konzultáció)  

Igen  

Intézkedés 

végrehajtási 

módja  

Eljárást megindító 

felhívásban történő 

előírása  

Eljárást megindító 

felhívásban történő előírása  

Eljárást megindító 

felhívásban történő 

előírása  

https://ced.hu/kulfold


Intézkedés 

végrehajtásának 

határideje  

Felhívás BB 

jóváhagyásra történő 

megküldéséig  

Felhívás BB jóváhagyásra 

történő megküldéséig  

Felhívás BB 

jóváhagyásra történő 

megküldéséig  

Végrehajtásért 

felelős  
Eljárásba bevont FAKSZ  Eljárásba bevont FAKSZ  

Eljárásba bevont 

FAKSZ  

Az előírás 

kihatással van az 

előkészítés 

időigényére?  

Nem  Nem  Nem  

Kockázatok  

Eredménytelen eljárás 

esetén a tervezett 

szerződéskötési határidő 

a megismételt eljárás 

előkészítési és 

ajánlattételi határidejével 

tolódik.  

Eredménytelen eljárás 

esetén a tervezett 

szerződéskötési határidő a 

megismételt eljárás 

előkészítési és ajánlattételi 

határidejével tolódik, ezzel 

adott szakmai alapfeladat 

időlegesen ellátatlanul 

maradhat.  

 

Eredménytelen eljárás 

esetén a tervezett 

szerződéskötési 

határidő a megismételt 

eljárás előkészítési és 

ajánlattételi 

határidejével tolódik.  

 

 

 

II. Kbt. 28. § (4) bekezdés szerint előzetes piaci konzultáció alkalmazása  

 Árubeszerzés  Szolgáltatás megrendelés  Építés  

Kbt. 28. § (4) 

bekezdés kötelező 

előírása  

Nem  

(kivéve azon uniós 

értékhatárt elérő becsült 

értékű, nyílt vagy 

meghívásos 

közbeszerzési eljárásokat, 

ahol a Kbt. 75.§ (2) e) 

nem kerül előírásra)  

Nem  

(kivéve azon uniós 

értékhatárt elérő becsült 

értékű, nyílt vagy 

meghívásos 

közbeszerzési eljárásokat, 

ahol a Kbt. 75.§ (2) e) 

nem kerül előírásra)  

Nem  

Intézkedés 

végrehajtási 

módja  

Előzetes piaci konzultáció 

EKR-ben történő 

meghirdetése  

Előzetes piaci konzultáció 

EKR-ben történő 

meghirdetése  

Előzetes piaci konzultáció 

EKR-ben történő 

meghirdetése  

Intézkedés 

végrehajtásának 

határideje  

Az eljárást megindító 

felhívás KH részére 

történő megküldését 

megelőző legalább 

hetedik napon  

Az eljárást megindító 

felhívás KH részére 

történő megküldését 

megelőző legalább 

hetedik napon  

Az eljárást megindító 

felhívás KH részére 

történő megküldését 

megelőző legalább 

hetedik napon  

Végrehajtásért 

felelős  
Eljárásba bevont FAKSZ  Eljárásba bevont FAKSZ  Eljárásba bevont FAKSZ  

Az előírás 

kihatással van az 

Igen  Igen  Igen  



előkészítés 

időigényére?  

Az előzetes piaci 

konzultáció min 7 napos 

időigényével és az 

összefoglaló 

elkészítésének 

időigényével kalkulálni 

szükséges  

Az előzetes piaci 

konzultáció min 7 napos 

időigényével és az 

összefoglaló 

elkészítésének 

időigényével kalkulálni 

szükséges  

Az előzetes piaci 

konzultáció min 7 napos 

időigényével és az 

összefoglaló 

elkészítésének 

időigényével kalkulálni 

szükséges  

Kockázatok  

A tervezett 

szerződéskötési határidő 

tolódik, amennyiben a 

beérkezett vélemények 

alapján a szerződéses 

feltételek, vagy a műszaki 

leírás módosítása 

indokolt.  

Valós információk, 

észrevételek érkeznek- e 

be az EPK során.  

A tervezett 

szerződéskötési határidő 

tolódik, amennyiben a 

beérkezett vélemények 

alapján a szerződéses 

feltételek, vagy a műszaki 

leírás módosítása 

indokolt.  

Valós információk, 

észrevételek érkeznek-e 

be az EPK során.  

A tervezett 

szerződéskötési határidő 

tolódik, amennyiben a 

beérkezett vélemények 

alapján a szerződéses 

feltételek, vagy a műszaki 

leírás módosítása 

indokolt.  

Valós információk, 

észrevételek érkeznek- e 

be az EPK során.  

 

 

III. Tervezés  

 Árubeszerzés  
Szolgáltatás 

megrendelés  
Építés  

Tervezés  Igen  Igen  Igen  

Intézkedés 

végrehajtási módja  

A beszerzendő termék, vagy szolgáltatás piacának előzetes felmérése. Ennek 

keretében megvizsgálható, hogy a beszerzési igényeket mely piaci szereplők 

képesek kielégíteni, az adott gazdasági szereplők milyen termékeket, 

szolgáltatásokat kínálnak, ezek milyen műszaki paraméterekkel 

rendelkeznek, illetve ezek közül melyek felelnének meg az igényeknek. 

Felmérhető, hogy van-e esetleg a piacon olyan alternatív megoldás, amely 

megfelelhet az Ajánlatkérőnek. Nagyértékű beszerzések esetén javasolt, 

hogy ne csak a hazai, hanem a külföldi potenciális ajánlattevők is kerüljenek 

azonosításra.  

Ajánlatkérő a piaci felmért információkat figyelembe véve készíti el a 

közbeszerzés műszaki leírását, hogy a piaci szereplők minél magasabb 

számban tudjanak indulni a közbeszerzési eljárásban.  

Intézkedés 

végrehajtásának 

határideje  

Az eljárás előkészítése során kerül egyedileg megjelölésre, a közbeszerzési 

terv szerinti ütemezés alapján.  

Végrehajtásért 

felelős  

SZMSZ és belső 

szabályzatok alapján, 

egyedileg kerül 

SZMSZ és belső 

szabályzatok alapján, 

egyedileg kerül 

SZMSZ és belső 

szabályzatok alapján, 

egyedileg kerül 



kijelölésre az előkészítés 

során 

kijelölésre az előkészítés 

során 

kijelölésre az előkészítés 

során  

Az előírás kihatással 

van az előkészítés 

időigényére?  

Igen  Igen  Igen  

 

 

IV. Munkafolyamatok és döntéshozatali rend felülvizsgálata és átalakítása  

 Árubeszerzés  Szolgáltatás megrendelés  Építés  
 Igen  Igen  Igen  

Intézkedés 

végrehajtási módja  

Olyan munkafolyamatokat és döntéshozatali rendet alakít ki Ajánlatkérő a 

közbeszerzések előkészítését érintően, amely kialakítja a különböző 

szakterületek (különösen a projektmenedzsment, a közbeszerzési és a 

beszerzés tárgya szerinti szakértelem) együttműködésének módját. A 

közbeszerzési eljárások tervezésénél elengedhetetlen, hogy a szervezet 

megfelelő szakmai kompetenciával rendelkezzen az eljárások gondos 

előkészítéséhez, amivel a későbbi hibák kiküszöbölhetők. A közbeszerzési 

eljárások előkészítését az eljárások esetén olyan módon szükséges végezni, 

hogy az legyen tekintettel a piac és a beszerzési alternatívák előzetes 

felmérésére és a beszerzési folyamat hatékony menedzselésére. A megfelelő 

tervezés szükségességére a pénzügyi tervezés során is figyelemmel kell 

lenni, pl. szükség esetén számolni kell egy külső szakértő bevonásának 

pénzügyi feltételeivel.  

A belső eljárásrend olyan irányú módosítása történik meg amellyel a 

műszaki leírás elkészítése során szélesebb körben kerül szakértelem 

bevonásra. Élénkítheti a versenyt, ha nem csak egy személynek van 

befolyása a műszaki leírás meghatározására, hanem munkáját más hozzáértő 

személy is megvizsgálja.  

Intézkedés 

végrehajtásának 

határideje  

eljárásonként folyamatos  

Végrehajtásért 

felelős  

eljárásonként a FAKSZ, aki szervezi az adott közbeszerzési eljárásban 

résztvevők munkáját   

Az előírás kihatással 

van az előkészítés 

időigényére?  

Nem  

Kockázatok  

Adminisztratív kapacitások rendelkezésre állásának biztosítása szükséges: 

Ez elsősorban a humán, illetve szervezeti kapacitásokat jelenti, de magában 

foglalhatja akár az ajánlatkérő eszközeit is (pl. informatikai rendszerek). 

Kapacitásnövelő intézkedés lehet például új munkatársak felvétele, a 

meglévő személyi állomány képzése, belső átszervezések a munka 

hatékonyságának növelése érdekében, külső kapacitások fokozottabb 

bevonása különösen a tárgy szerinti szakértelem biztosítására, de ide 



sorolhatók akár az informatikai vagy egyéb, a közbeszerzések során használt 

eszközök fejlesztései is. Számolni kell a felmerülő költségekkel.  

 

 

V. Egyéb javaslatok  

Az eljárások előkészítése, bonyolítása során az Ajánlatkérő felhívja az eljárás előkészítésében részt 

vevők figyelmét az alábbiakra:  

1) A közbeszerzési kiírások megfelelő időbeli ütemezése  

a) Nagyobb esélye van a verseny hiányának például, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési 

eljárást megindító hirdetmény megjelenését olyan időszakra ütemezi, amikor kisebb a 

gazdasági szereplők aktvitása (karácsonyi időszak, nyári szünet stb.). Egy, az Európai 

Bizottság számára készített kutatás megállapította, hogy Magyarországon az őszi és téli 

hónapokban jóval nagyobb az esélye az egyajánlatos közbeszerzéseknek, mint a tavaszi 

hónapokban.  

b) Kerülendő lehet hasonló tárgyú, nagy értékű közbeszerzések egy időben történő indítása, 

hiszen így kisebb az esélye annak, hogy a verseny helyett az egyes gazdasági szereplők 

egymással párhuzamos közbeszerzési eljárásokon jelenjenek meg egyedüli indulóként.  

 

2) Valamely másik sajátos beszerzési módszer választása  

a) A közbeszerzési terv elkészítésekor érdemes figyelembe venni, hogy milyen beszerzési 

módok nem vezettek az elmúlt időszakban megfelelő gazdasági hatékonysághoz, illetve 

megfelelő szintű versenyhez, illetve, hogy valamely másik sajátos beszerzési módszer 

választása (pl. keretmegállapodásos technika, vagy dinamikus beszerzési rendszer 

felállítása) megoldást jelenthet-e a helyzetre.  

b) Megfelelő ajánlattételi határidők biztosítása:  

- Lehetőség szerint kerülendő a gyorsított eljárások alkalmazása.  

- Élni lehet a jogszabályi minimumnál hosszabb ajánlattételi határidő alkalmazásával.  

 

3) Műszaki leírás versenysemleges megfogalmazása  

a) A műszaki leírás elkészítésekor a szabályoknak való „formális” megfelelés mellett 

célszerű arra törekedni, hogy a leírásban szereplő paramétereknek lehetőség szerint 

minél több gazdasági szereplő által kínált termék, vagy szolgáltatás meg tudjon felelni. 

Fontos tehát arra figyelni, hogy a műszaki leírás ne tartalmazzon olyan műszaki 

paramétert, amely indokolatlanul kizár egyes termékeket, vagy szolgáltatásokat, 

amennyiben az igényeknek azok is megfelelnének.  

 

4) Az alkalmassági feltételeket a ténylegesen szükséges minimumra való korlátozása  



a) A Kbt. a referenciák és az árbevétel körében maximálja az alkalmassági feltételek 

előírásait, azonban ezeknél enyhébb feltételek is bármikor meghatározhatóak, illetve 

adott esetben meg is kell határozni, ha a maximálisan előírható alkalmassági feltétel is 

aránytalan elvárást jelentene az adott közbeszerzés tekintetében.  

 

5) Szerződéses feltételrendszerek felülvizsgálata  

a) A gazdasági szereplők számára a szerződéses feltételrendszer alapvetően meghatározza 

azt, hogy milyen kockázatokat kell vállalniuk a teljesítéshez, és ezek a kockázatok 

befolyásolják az árazás mellett azt a döntést is, hogy egyáltalán nyújt-e be ajánlatot a 

gazdasági szereplő az adott eljárásban.  

b) Ha például egy szerződésben a beszerzési árak jövőbeli változása kockázatot jelent, 

megfontolandó a szerződés tervezetben az árak jövőbeli változásának lehetőségeit előre 

rendezni (pl. referencia érték, árindexálás alkalmazásával), összhangban a Kbt. 141. § 

(4) bekezdés a) pontjában foglalt szerződésmódosítási jogcímmel.  

c) Teljesítési határidő reális meghatározása.  

d) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek racionalizálása.  

 

Az intézkedési tervben foglaltak alkalmazására a 2022. április 30-át követően megindított EU 

nyílt közbeszerzési eljárások vonatkozásában kerül sor. 

 


